Harmonogram | material pomocniczy

Zapoznajcie sie z harmonogramem projektu.

Etap

Zadanie

1 tydzien

Spotkanie wprowadzajace.

Utworzenie grup projektowych.

Zapoznanie sie ze stawianiem pytan badawczych i
hipotez.

2 tydzien

Refleksja nad sposobem korzystania z nowych mediow -
wilasnym oraz wybranej osoby.

Zaplanowanie procesu analizy i gromadzenia danych.
Zebranie materiatow potrzebnych do analizy.

Spotkanie konsultacyjne I

Karta pracy grupy

projektowej ,,Plan analizy” i
indywidualnej ,,Korzystanie z

nowych mediow”

3 tydzien

Przeprowadzenie wlasnych ankiet lub wywiadow.
Przeprowadzenie analizy nowych mediow.
Sformutowanie wnioskéw wynikajacych z analizy.

Spotkanie konsultacyjne II

Karta pracy grupy
projektowe] ,,Wnioski”

4 tydzien

Sformutowanie wiasnych hipotez dotyczacych regulacji
internetu.

Sformutowanie wilasnych hipotez dotyczacych reklamy.
Sformutowanie wiasnych hipotez dotyczacych tresci.
Sformutowanie wilasnych hipotez dotyczacych
prywatnosci.

Stworzenie opowiesci dotyczacej przysztosci nowych
mediow.

5 tydzien

Zaplanowanie pracy nad plakatem.

Spotkanie konsultacyjne III

Karta pracy grupy

projektowej ,,Hipotezy”

,Prezentacja plakatu”

i

6 tydzien

Wykonanie posteru.
Cwiczenie prezentacji.
Prezentacja grup.
Koncowa refleksja.
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